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Intégration grille en feuillure maçonnerie
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Intégration grille en feuillure maçonnerie
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à l'angle sud-ouest
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Coffre CF pour passage gaine

E.U

Siphon de sol + regard pour
intégration pompe de relevage EU
Positionnement à ajuster selon
implantation sous-station
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Regard à grille

Ventilation VS 30x30 + courette anglaise (altimétrie grille environ 55.60)

intégration grille 30x30
pour ventilation VS

intégration grille 30x30 pour ventilation VS
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Réseau EP : débouché en aérien
Chute verticale pour poursuite réseau enterré

Réseau EP : débouché en aérien
Chute verticale pour poursuite réseau enterré

E.P

Zone vide-sanitaire

Zone terre-plein

Réseau EU aérien à la
charge du lot plomberie
Voir PLAN CP02

Réseau EU enterré sous dalle à la charge du lot gros-oeuvre

Réseau EU aérien à la
charge du lot plomberie

Voir plan CP02

Réseau EU enterré sous dalle à la charge du lot gros-oeuvre

E.U E.U

E.P

E.P
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Raccordement EU/EP jusqu'au regard à la charge du lot GO

E.U

Réseaux extérieurs :
Voir plan masse MAR01 et FL01

Coffre CF pour passage gaine extraction
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Plafond coupe-feu 2h

HSP 210

Trappe CF2h pour accès TD
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Réalisation fondations avec rattrapage gros béton

Passage réseaux enterrés (GO)

Raccordement réseaux aériens
dans VS accessible à la

charge du plombier

Phase 03 : Fondations nord + réseaux enterrés nord + plancher bas RdC
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Réalisation fondations + voiles sous-sols

Remblaiement avec déblai phase précédente à côte sous plancher (environ 56.60)
Zone sur terre-plein non accessible

VS accessible

Phase 02 : Fondations + Voiles enterrés + remblaiement nord
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Terrassement plateforme à environ 54.00
(selon nécessité ancrage fondations)

Terrassement pour dalle basse sous-sol

Soutènement provisoire à prévoir

Phase 01 : Terrassement plateforme basse

Construction d'un restaurant scolaire
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