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5 Phasage : Axonométries

[ ] Exploitation
[ ] Travaux

Rénovation intérieure

Acces College

Rénovation intérieure
et de I'enveloppe

PHASE 1.1 -

[ ] Exploitation
[ ] Exploitation aprés restructuration
[ ] Travaux

Rénovation intérieure

Travaux d'enveloppe

Raccord de I'enveloppe a I'existant

Aménagements extérieurs

Acces chantie

Acces College

PHASE 1.3 -

[ ] Exploitation

Surélévation en R+3

[ ] Exploitation aprés restructuration

[ ] Construction préfabriquée

Construction en R+3

Accés chantie

Acces College

Construction a Rez-de-chaussée

PHASE 1.2 -

[ ] Exploitation
[ ] Exploitation aprés restructuration

[ ] Réserve fonciére

Accés College

PHASE 2 -



