



Date	Modifications
06 - 07-10-2020	- Position de la gaine de désenfumage
06 - 09-07-2020	- Dimension colonne béton
01 - 10-07-2020	- Déplacement du désenfumage
03 - 01-07-2020	- Position des portes à 30cm du mur CLT
02 - 24-04-2020	- Sens d'ouverture de porte entre bureau marketing et bureau tarification
02 - 24-04-2020	- Sens d'ouverture de porte entre bureau marketing et bureau tarification
01 - 19-04-2020	- Dimension des locaux échantillons
01 - 19-04-2020	- Modification de l'escalier principal
01 - 10-04-2020	- Dimension du bâtiment
01 - 10-04-2020	- Longueur de la réservation dans CLT
01 - 10-04-2020	- Recul de la porte d'accès du pôle 1
01 - 09-06-2020	- Déplacement de fenêtre
01 - 09-06-2020	- Arrangement du mobilier de bureaux
01 - 09-06-2020	- Déplacement de porte intérieure
01 - 09-06-2020	- Création de 2 locaux échantillons dans le pôle 1
01 - 09-06-2020	- Escalier secondaire (nombre et hauteur des contre-marches)