




ETAT INITIAL




PHASE 1
été 2018



PHASE 2
livraison février 2020



PHASE 3
février -> juillet 2020



PHASE 4
juillet -> décembre 2020



ETAT FINAL
décembre 2020



collège en fonctionnement

emprise

bâtiments

accès des élèves + services

chantier

emprise

démolition

construction

accès

SCHEMAS DE PHASAGE